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Abstract 
The aim of this report is to describe the project Engineering Education 
Online. This education program was initially formed by eight 
universities in Sweden at the end of 2002. The report describes the goal 
and the problems that we whoparticipated in the project (steering 
committee, teachers and other staff),  encountered along the way of 
implementation and some of the solutions to the problems. The way we 
chose to cooperate around one program as a joint project is thoroughly 
explained. Finally we have reflected around what we think we gained 
by working with this project and what we think of the future. 
 
The project was sponsored by the Swedish Net University Agency. It 
started in 2002 with an open meeting where we all decided that this 
was what we wanted to do. The main focus for the project was to 
design and implement a totally internet based educational program 
(bachelor of science in computer and electrical engineering) in 
cooperation. The decision was taken that the program would be based 
on courses already existing at the Universities given by the 
departments of Computer/Electrical Engineering. These courses where 
transformed and changed into net based courses. 
 
We also made a very crucial decision to carry out this program in a 
democratic way i.e. there is not one owner of this program but eight 
owners. Seven of these Universities have their own Program Study 
Plan which has a common core of courses. All seven Universities 
enroll students on this program. The students then join one course at 
one University at a time without physically moving to the different 
locations. 
 
In Sweden students don’t pay fees, but all students have to pay a small 
amount to the student organization at the University where they are 
enrolled. The Students within the program were enrolled at four 
different Universities during the first semester and they therefore had 
to pay to four different student unions. 
The steering committee negotiated with the student unions and an 
agreement was signed that the students could pay reduced fees to the 
student unions. This agreement became precedential.   
 
The eight Universities also came to a mutual agreement that regulated 
responsibility for the different parts of the program, the economical 
matters and legal aspects. The agreement was signed by the vice 
chancellors at all the Universities. 
 
The project encountered a lot of administrative obstacles. The 
inflexible system for student loans, that students had to deal with at 
least six different LMS during the program, administration of credits, 
and transmitting student information between the Universities are some 
examples. Some of these problems can be solved with mutual 
  
Ingenjörsutbildning Online Slutrapport maj 2006 3
agreements. Other problems, such as increased flexibility of student 
loans, could only be solved by the Parliament. 
 
During the project we have gained an increasing competence amongst 
our staff regarding how to develop and handle courses with distance 
students. We have also built a supporting network.  
 
But most important of all is that we had the possibility to give a 
program that has a relevance for students in Sweden that don’t have the 
opportunity to study at campus based programs. 
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Inledning 
Detta är en slutrapport för projektet IngOnline som finansierats i 
huvudsak via myndigheten för Sveriges Nätuniversitet, nedan kallat 
myndigheten. 
Rapporten är ett försök att beskriva hur processen med att ta fram 
IngOnline har gått till, vilka problem som uppstod, hur de löstes, hur 




De i samarbetet ingående högskolorna drabbades under ett antal år av 
den s.k. ”IT-kraschen” och det samtidiga minskade intresset för 
naturvetenskaplig och teknisk utbildning. För att nå nya grupper av 
studenter samt uppmuntra utveckling av pedagogiska idéer och 
metoder kring ingenjörsundervisning önskade lärosätena utforma ett 
distansbaserat utbildningsprogram som skulle utnyttja befintliga 
resurser i form av kurser, lärare, kompetens och utrustning. 
Lärosätenas egna program liknar varandra till stora delar. 
Utformningen av IngOnline, inkluderande kursutbudet, kom därför till 
stora delar att bli mycket likt de befintliga utbildningar som finns på 
lärosätena. Det nya i denna utbildning är att den ges gemensamt av åtta 
lärosäten och att hela programmet ges på distans via Internet. 
 
Initiativet till utbildningen har primärt kommit från de olika 
institutioner/sektioner som idag är programansvariga för datateknik-
/elektroteknikutbildningarna vid respektive lärosäte. 
Flertalet av lärosätena har tidigare samarbetat kring distansbaserad 
laborationsutveckling inom ramen för DAL/MAL–projektet1. 
Det var framförallt inom detta samarbete som idén kring en 
distansbaserad ingenjörsutbildning väcktes. 
                                                 
1 Gisselberg K., ”Teknisk utbildning på distans – En beskrivning och en utvärdering av två 
distansutbildningsprojekt inom det naturvetenskapliga och tekniska området.”  Umeå Universitet 
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Visionerna 
Vid projektets start fanns ett stort antal visioner som 
samverkansgruppen ville uppfylla, det var både stora och små drömmar 
av varierande typ. Utifrån dessa ska denna rapport försöka beskriva vad 
som till slut genomfördes. 
Vi ville: 
• Skapa ett samarbete som gav mångfald i kursutbud, både för 
distans- och campusstudenter. 
• Skapa ett stöd för campusstudenter och f.d. studenter som 
kompletterar till examen. 
• Uppmuntra lokala studiegrupper på lärcentra. Deltagande 
högskolor har stor geografisk spridning. 
• Uppmuntra och stödja kompetensutveckling av lärare och 
kursutveckling av nätbaserade kurser. 
• Bilda lärarlag/nätverk kring kurser/kurskorgar 
• Skapa ett samarbete som ger mångfald i kursutbud, både för 
distans- och campusstudenter. 
• Möjliggöra en rimlig insats från deltagande högskola. Ingen av 
de deltagande högskolorna kan själva driva ett nätbaserat 
utbildningsprogram. 
• Uppmuntra utveckling av tekniska undervisningsplattformar 
och audio-/videokonferenser. 
• Skapa ett rationellare utnyttjande av befintlig och ny (dyr), 
avancerad laborationsutrustning. 
• Uppmuntra utveckling av laborationspedagogik (simulering / 
verklighet). 
• Uppmuntra användning av olika nätbaserade 
examinationsformer. 
• Ge möjlighet att utveckla högskoleöverskridande samarbete 
mellan teknisk och administrativ personal. 
• Vara en plattform för pedagogisk utveckling. 
Kursstruktur/kursmetodik skall testas av KUMMEL-projektet. 
(stöds av myndigheten). 
 
Mål 
Målet med samarbetet blev till slut att ta fram ett helt distansbaserat 
program, att med en gemensam utbildningsplan som grund få 
programmet godkänt på alla 8 lärosäten, att öka kunskaperna om hur 
man genomför distanskurser på ett bra sätt och att starta och driva 
programmet. Och på detta sätt uppfylla så många av visionerna på 
köpet. 
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Rapportens disposition 
Först i rapporten beskrivs hur samarbetet har varit upplagt och hur 
utbildningen organiserades. Därefter beskrivs vilka hinder som fanns 
under första delen av projektet och hur dessa hinder löstes.  
Rapporten avslutas med reflektioner kring pedagogik och förslag till 
hur erfarenheterna kan tas tillvara. 
 
Organisation av samarbetet 
• Deltagande lärosäten är: 
• Blekinge Tekniska Högskola (koordinator) 
• Högskolan i Gävle 
• Högskolan i Kalmar 
• Luleå tekniska universitet 
• Mittuniversitetet 
• Umeå universitet 
• Växjö universitet 
• Örebro universitet 
 
Samordningen och utvecklingen har hanterats via en Samverkansgrupp 
med en representant från varje lärosäte. Samverkansgruppen har även 
haft ett arbetsutskott med tre representanter (se Bilaga A). 
Gruppens arbete har finansierats genom att varje lärosäte avsatt en 
lönekostnad på 5 % av en årsarbetstid för varje representant (totalt 40 
%) samt med medel från myndigheten för att finansiera arbetsutskottet 
(25 % av en årsarbetstid) och resekostnader ( se Bilaga B uppföljning 
ekonomi för mer info).  
Samverkansgruppens representanter fungerar även som 
programsansvariga vid respektive lärosäte. 
 
Gruppen har haft fysiska möten 2-4 ggr/år samt videokonferensmöten 
varannan vecka via konferenssystemet Marratech. LTU har ställt ett 
”Marratechrum” till förfogande för utbildningen. 
 
Juridiska samarbetsavtalet 
Under våren 2004 blev ett juridiskt avtal klart som reglerar hanteringen 
av utbildningen för varje lärosäte (samarbetsavtalet finns i Bilaga C). 
Avtalet har skrivits under av varje lärosätes rektor eller dekan på 
aktuell fakultet. Arbetet med att få till stånd ett avtal som alla lärosäten 
kunde enas om visade sig vara besvärligare än väntat och blev väldigt 
utdraget. Det började med att samverkansgruppen skrev ner det 
gruppen ansåg behövde regleras. Därefter fick vi hjälp av juristen vid 
LTU att formulera oss på ett korrekt sätt. Alltihop fick gå en vända till i 
samverkansgruppen och sedan var det Örebros jurist tur att stryka, 
ändra och lägga till. Någonstans där emellan skickade förslaget också 
ut på en remissrunda på de olika lärosätena. Det var många personer 
som hade åsikter och det var inte alltid som man drog åt samma håll. 
En synpunkt var till exempel: Varför gör ni så här? Det vore ju mycket 
enklare om ni lät ett lärosäte ta hand om programmet och sedan fick de 
övriga hjälpa till”. 
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Men vår grundtanke har hela tiden varit att vi skulle samarbeta med 
alla inblandade på samma nivå. 
 
 
Organisation av utbildningen 
Det beslöts tidigt att varje lärosäte skulle anta studenter till 
utbildningen. Kursansvaret för programmets kurser fördelades mellan 
de 8 lärosätena. Det innebär att alla studenter läser samma kurs vid det 
kursgenomförande lärosätet, oavsett vilket lärosäte man sökte och blev 
antagen till (se Bilaga D för en övergripande förteckning av 
programmets kurser). För att anta studenter till utbildningen bestämdes 
att varje lärosäte skulle inrätta en utbildningsplan för att leda 
studenterna fram till högskoleingenjörsexamen. Utgångspunkten för 
utbildningsplanerna skulle vara det gemensamma dokument som 
arbetades fram av samverkansgruppen. Vi insåg ganska snabbt att det 
däremot inte skulle gå att få tillstånd en gemensam utbildningsplan. 
Regler och tradition kring hur dessa dokument ska vara utformade är 
väldigt olika på de olika högskolorna. Basen med kurserna och 




Interaktionen med studenter varierade mellan kurserna. Exempel på 
interaktionssätt är e-post, diskussionsgrupper, videoseminarier och 
fysiska möten. En erfarenhet som gjorts under den tid som utbildningen 
pågått är att studenterna inte efterfrågar direkta fysiska möten. Det är 
ett måttligt deltagande på dessa möten. Utbildningen har anordnat ett 
fysiskt möte per termin, men deltagande har varit mycket dåligt. Det 
har rört sig om ner till en handfull studenter. När det gäller 
videokonferensmöten (Marratech) är erfarenheten att det är ett 
förhållandevis bra sätt att nå dessa studenter som förmodligen kommer 
att byggas ut allt mer. Men att det är av stor vikt att man kan spela in 
mötena så att ev frånvarande studenter senare kan ta del av den 
information som getts.  
Denna höst kommer vi att istället för den fysiska upptakten ha en 
gemensam upptakt mha videokonferenssystemet Marratech. 
 
Marknadsföring 
Marknadsföringen av utbildningen påbörjades under senvåren 2003. 
Därefter marknadsfördes programmet varje år på ordinarie sätt. 
Ett A4-blad och en A3-affisch trycktes båda första åren i 8000 
respektive 1000 exemplar. Dessa skickades ut till alla lärcentra som är 
organiserade via lärcentranätverken NITUS och WESTUM, alla 
kommunala vuxenutbildningar samt alla arbetsförmedlingar, totalt ca 
800 utskick. Pressmeddelande om utbildningen skickades också ut via 
Nätuniversitetet 2003. 
 
En domän köptes och en hemsida skapades: http://www.ingonline.nu 
Länkar från respektive lärosäte samt Nätuniversitetet las till och 
hemsidan byggdes ut under 2003 och 2004. Webbplatsen fortsatte 
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sedan att utvecklas till att även innehålla information om kurser under 
de senare åren. För att förenkla för studenterna i deras val till högre 
årskurser och för att underlätta för lärosätena i deras möda att hålla 
reda på studenternas val skapades en databas under våren 2005 där 
studenterna kunde gå in och välja kurser. Inför hösten 2005 valde vi att 
lägga mer av programinformationen i Fronter för att försöka både 
samla informationen och få bättre kommunikation med studenterna.  
För att förbättra detta ändå mer kommer hemsidan och informationen i 
Fronter att läggas över i Moodle istället from sommaren 2006. 
 
Övrig marknadsföring har skett från respektive lärosäte, genom att 




Administrativa erfarenheter och hinder 
 
Antagning 
Utbildningens antagning till programmet och ingående kurser har 
fungerat på följande sätt: 
- Antagning till programmet inför HT 2003 genomfördes enligt 
principen ”Lokal antagning”. Utbildningens inrättande under VT 2003 
medgav inga möjligheter att använda VHS vid antagningen. För 
utbildningen upprättades en speciell ansökningsblankett som var 
gemensam för de lärosäten som hade för avsikt att anta studenter på 
programmet (4 av 8 lärosäten). 
- Antagningen till programmet inför HT 2004 genomfördes både med 
hjälp central antagning via VHS (5 lärosäten) samt lokal antagning (2 
lärosäten). Ett lärosäte valde att inte anta studenter på program. 
- Från och med HT 2005 genomförs antagningen med central 
antagning via VHS för de 7 lärosäten som antar till programmet. 
 
Organisationsmodellen kräver att antagningsprocedurerna vid de olika 
lärosätena koordineras. Projektet har inte arbetat fram någon speciell 
modell för antagning i händelse av att sökintresset överstiger antal 
tillgängliga studieplatser. Modellen som har använts innebär att 
Samverkansgruppen har tilldelat varje lärosäte ett begränsat antal 
platser. Exempelvis inför HT 2004 var antalet tilldelade platser ca 20 
per antagande lärosäte, totalt 140 platser. Utbildningen har ej fyllt 




Vid första antagningen HT 2003 hade CSN problem att se 
kursregistreringarna på studenterna oavsett vilket lärosäte de var 
antagna till, men från och med november 2003 är detta åtgärdat. 
Utbildningen hade inledningsvis en kontaktperson på CSN i Sundsvall 
men behovet av denna hjälp har minskat i och med att deras 
administrativa system har förbättrats. 
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Det finns dock ett grundläggande problem vid samarbetsformer med 
vår organisationsmodell. Studiemedelssystemet har utgångspunkten att 
tilldela studiemedel efter antalet officiella studieveckor. Om 
terminsstart och terminsslut inte sammanfaller mellan de olika 
lärosätena så kan det innebära att en heltidsstudent studerar t.ex. 39 
veckor p.g.a. överlappning av höst- och vårterminen. Det hade därför 
ur administrativ synvinkel varit fördelaktigare om 
studiemedelssystemet varit baserat på studiepoäng istället för 
tidsperioder. 
 
Tillgodoräknande av kurser 
Flera av utbildningens studenter har tidigare studerat på högskolenivå. 
Det innebär att studenter ofta vill tillgodoräkna sig kurser från dessa 
tidigare studier. Utbildningen har därför utarbetat en princip där 
kursansvarig lärare ger en bedömning om studenten har motsvarande 
dokumenterade kunskaper (vanligtvis genom att jämföra kursplaner). 
Bedömningen sänds till studentens högskola där man är 




En stor nackdel ur studenternas perspektiv är att studentkårsavgifterna 
blev höga på grund av att kurser ges från olika lärosäten varje termin. 
Varje studentkår tog en avgift på ca 150-250 kr per termin oavsett hur 
många kurser/poäng studenten var inskriven på. 
Det innebär att studenten kunde få betala ca 3-4 avgifter per termin. 
Samverkansgruppen jobbade väldigt aktivt under läsåret 03/04 med att 
diskutera detta med berörda studentkårer. Det var till en början 
skiftande förståelse för denna problematik. Parallellt drev även SNH 
och myndigheten denna fråga. Studentkårerna intensifierade sitt arbete 
med frågan under hösten 2004 och fick då en ny förståelse eftersom 
man ser att det säkert kommer startas flera distansutbildningar där detta 
problem uppstår samt att det ur ett studentperspektiv är orimligt att 
betala flera terminsavgifter. Bland annat beslöt Studentkåren vid 
Högskolan i Gävle att kraftigt reducera avgiften för dessa studenter 
under VT2005.   
 
2005 genomförde Per Anders Strandberg (på uppdrag av myndigheten) 
en kartläggning av studentkårernas arbete med distansstudenter, 
Kåravgifter och service2. Där man kan se att flera av kårerna 
uppmärksammat problemet och försökt att hitta samverkanslösningar. 
Strandbergs rapport låg sedan till grund för den utredning som på 
regeringens uppdrag skrev betänkandet: För studenterna… 
studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar3.  
Förslaget som utredningen presenterade blev att : 
                                                 
2 Strandberg P. A. (2005), ”Kåravgifter och service – en kartläggning av studentkårernas arbete 
med distansstudenter”, Rapport 8:2005 
 
3 Betänkande av Studentkårsutredningen (2006), ”För studenterna… - om studentkårer, 
nationer och särskilda studentföreningar.” SOU 2006:36 
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”Studentkårerna fastställer en kåravgift per högskolepoäng. 
Studenten betalar x antal kronor per poäng till den studentkår eller 
de studentkårer som är verksamma på de lärosäten där studenten 
är registrerad. ” 
Man föreslår också att detta ska gälla from jan 2008. 
 
Konton och Utbildningsplattformar 
Varje lärosäte har sitt system för användarkonton och sina egna 
utbildningsplattformar så kallade Learning Management System 
(LMS). Det har inneburit att studenterna varit tvungna att hålla reda på 
minst 8 olika konton med inloggningsnamn och lösenord. Förutom att 
det har varit problem att få studenterna att förstå varför de behöver 
olika konton har det också varit problem att de inte fått sina uppgifter i 
tid innan kursstart alla gånger. 
 
LMS-systemen som används har också olika utformning och olika sätt 
att hantera inloggning mm. Det är det kursgivande lärosätet som 
bestämmer vilken plattform som används. Fördelen med detta system 
är att läraren är kunnig om sin plattform. Nackdelen är att studenten 
möter olika plattformar under studietiden. I det långa loppet kan det 
också ses som en fördel tack vare att studenterna får öva upp sig på att 






Samverkansgruppen har anordnat 2 fysiska lärarkonferenser samt 2 
virtuella lärarkonferenser via Marratech. 
Deltagarförteckning för lärarkonferenserna finns i bilaga E 
Den första lärarkonferensen i Sigtuna i mars 2003 hade 25 deltagare 
och seminariehållare. Fokus låg på att utbyta erfarenheter om 
distansutbildning samt att påbörja planeringen av programmets första 
kurser. 
Den andra konferensen var virtuell och genomfördes, med hjälp av 
Marratech, i juni 2004. Här låg fokus på att dela med sig av de 
erfarenheter man gjort efter första året med kurser på Ingonline. 
Planeringen för år 2 diskuterades också i ämnesvisa grupper med 
deltagare från de olika lärosätena. 
Tredje konferensen gick av stapeln i Gävle i januari 2005. Där utbyttes 
erfarenheter från åk 1 och åk 2, och planering inför åk 3 genomfördes. 
24 
Den senaste konferensen var virtuell och genomfördes via Örebro i 
mars 2005.  Den var menad som första delen i en seminarieserie och 
hade fokus på att dela med sig av erfarenheter kring nätbaserade kurser 
(se Bilaga F för innehåll).  
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Förutom de konferenser som samverkansgruppen ordnat har 
medlemmarna i gruppen deltagit i bla BTHs Netlearningkonferenser 
och i LTUs konferens om”Emerging pieces in the education puzzle” 
26-27 oktober 2005. 
Samverkansgruppens koordinator Anders Nelson har även presenterat 
arbetet och programmet vid ett antal tillfällen bland annat: 
 
-  Studievägledarnätverket i Sverige (marratech-möte) 
-  Samverkansforum för Högskolengenjörer (Sigtuna 2003) 
-  Civilekonom Online 
-  Distansmagisterprogram i Energiteknik 
-  Ca 10-20 intervjuer via telefon från olika lärosäten 
-  Deltagit i några enkäter om distansutbildning 
-  Deltagit på Kraftfält-konferensen Uppsala april 2003 
-  Nätuniversiteters knytkalas 2003 





Den pedagogiska utvecklingen har skett parallellt med 
programutvecklingen bla via ovan nämnda lärarkonferenser. Förutom 
detta ville man ge de lärare som kände att man behövde mer på fötterna 
en möjlighet att gå en speciellt utformad kurs just för dom. 
Under hösten 2005 fick alltså alla lärare som är inblandade på 
IngOnline möjligheten att gå en 3-poängs kurs (IT för utbildning) via 
Institutionen för Medier och Lärande (IML) på Lärarhögskolan vid 
Umeå Universitet. 
Det var en befintlig kurs som IML i samarbete med Ulf Jonsson från 
Universitetspedagogisk centrum (UPC) vid Umeå Universitet och 
Agneta Bränberg från Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik 
(TFE) vidareutvecklade och specialanpassade för att passa 
ingenjörslärare som skulle undervisa på distans. Bland annat startades 
kursen med en kursträff på 2 dagar i Uppsala. 15 personer anmälde sitt 
intresse för att gå kursen. 9 deltog på uppstartsträffen I Uppsala.  7 kom 
igång med kursen och genomförde de flesta momenten. 5 gick kursen 
helt klart och har fått betyg på den.  
Kursen var upplagd med följande 4 teman som examinerades 
kontinuerligt via lärplattformen First Class.  
• Roller vid nätbaserat lärande: rollen som student, rollen som 
lärare, Pratical Inquiry modellen  
• IT och kommunikation: studera de tre begreppen cognitive, 
social & teaching precense. 
• Examination i virtuella miljöer. 
• Erfarenheter och lärdomar från virtuella lärmiljöer. 
 
Kurslitteraturen bestod av D.R Garrison och Terry Andersson (2003). 
E-learning in the 21 century – A framework for research and practice, 
London and New York Routledgefarmer. Och Dafgård, Lena (2001). 
Flexibel utbildning på distans. Malmö, Gleerups Utbildning AB.  
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Citat från kursutvärderingen: 
 ” I samarbete med BTH, Mitthögskolan, LTU mfl har vi 
utvecklat nytt material åt våra aktuella distanskurser i 
programmering. Det märktes tydligt att vi som var med på 
kursen i UMEÅ har influerats av tankegångar kring 
flexibelt lärande. I de nya kurserna har vi tex tagit med 
betydligt fler interaktiva övningar, fler föreläsningar med 




Laborationer/praktiska moment på distans 
För att skapa möjlighet för studenterna att laborera och få erfarenheter 
av att jobba praktiskt har vi använt oss av ett antal olika varianter. 
BTH har sina online-labbar där studenterna kan jobba mot en  
fysisk utrustning på distans. http://distanslabserver.its.bth.se/
På kursen Mikrodatorteknik som drivs av Örebro Universitet har 
studenterna fått köpa ett labkit bestående av: 
- CD-ROM-skiva med kompendier, programvaror, 
videoinspelningar, m.m. 
- Mikradortorkort STK500 
- LCD-display 
- Temperatursensor 
Mikrodatorkortet mm har sedan återanvänts i Projektkursen vid LTU.  
På Linjär Algebra, vid HIK, har studenterna själva köpt en 
studentlicens av programvaran Matlab och därmed kunnat lösa sina 
matematiklaborationer på sin egen dator.  Den programvaran har sedan 
använts vidare i senare kurser exempelvis på kursen Signaler och 
System vid UMU. 
På Analoga elektroniska kretsar, som UMU håller i, har studenterna 
fått möjligheten att köpa ett enkelt labkit utifrån de behov de själva har 
haft. Det rör sig om ett kopplingsdäck, en multimeter, en 
funktionsgeneratorkrets för att skapa insignaler och en 
gratisprogramvara till PC som fungerar så att man kan använda PCn 
som ett oscilloskop (man tar in signalerna via ljudkortet). 
På Signaler och system II, i Umeå, har man däremot fått åka på en 
tredagars distanssamling i Umeå för att laborera.  Där har utrustningen 
varit av sådan natur att man inte ansett det rimligt att studenterna ska 
köpa den. 
På kursen Nätverksprogrammering vid MIUN (ges på datainriktningen) 
fick studenterna logga in på MiUNs Nätlab som är Online genom att 
man loggar in på en server. Sedan kunde de få exakt samma miljö som 
campusstudenterna. Med andra ord kunde studenterna skriva, 
kompilera och testköra kod på precis samma sätt som 
campusstudenterna. Samma sak gällde kursen Databaser, modellering 
och implementering där studenterna fick prova sin kod via en Oracle 
iSQLPLUS server. Sen finns det vissa kurser där behovet av 
laborationer inte är detsamma och där har man istället haft exempelvis 
inlämningsuppgifter. 
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Nätbaserade examinationsformer 
Eftersom att IngOnline är en väldigt flexibel utbildning i rumsligt sett 
så fick vi också anledning att se över hur man examinerar det som 
studenterna förväntas lära sig. 
Vad vi kan se är att det använt en uppsjö av olika examinationsformer 
som anpassats både till vad som ska testas och var studenterna befinner 
sig. 
Som exempel har man på kursen Datakommunikation använt sig av 
quizzes, 7 avsnitt á 10 frågor som har gett bonuspoäng till en salstenta. 
Salstentan har studenterna själva fått boka på lämpligaste lärosäte. 
Elektrisk mätteknik har använt inlämningsuppgifter, 
laborationsrapporter och tentamen (för högre betyg).  
Mikrodatortekniken examineras på distans: 
För betyget 3 krävs redovisning av 5 laborationer (flera uppgifter per  
labb) samt två kontrollskrivningar som checkar av att man läst 
och förstått kompendierna För betyget 4 krävs att man gör en större 
laborationsuppgift. För betyget 5 krävs att man gör ett eget litet 
mikrodatorprojekt, uppgiften får studenten hitta på själv (uppgiften 
skall godkännas av examinator). Projektet redovisas med en liten 
rapport samt ett program. 
På kursen Analoga elektroniska kretsar examineras studenterna 
kontinuerligt genom att dom lämnar in laborationsrapporter, svarar på 
flervalsfrågor via nätet vid vissa tidpunkter och sänder i utlottade 
hemtentauppgifter av typen räkneproblem. Alla dessa delar betygssätts 
och vägs ihop till ett slutbetyg. 
Signaler och system examinerar också kontinuerligt genom att 
studenterna lämnar in labrapporter och har ett antal ”hemtentor” som är 
tidsbundna. 
Detta är bara ett axplock av de examinationsformer som använts. 
 
Programutvärdering 
Mats Brenner vid Högskolan i Gävle genomförde under hösten 2004 en 
programutvärdering. Den fick en väldigt dålig svarsfrekvens 23 
studenter, av de 94 studenter som vid den tidpunkten påbörjat 
programmet och som vi hade aktuell adress till, svarade (dvs drygt 
24%) vilket gör att det inte går att dra några generella slutsatser av den.  
Ett behov som aktualiserades från den utvärderingen och från den 
efterföljande konferensen var att lärarna behövde mer stöd i sin 
pedagogiska gärning. Som ett svar på det anordnandes alltså kursen IT 
för utbildning (se tidigare beskrivning). 
 
Under våren 2006 genomfördes en ny programutvärdering i 
samverkansgruppens regi. Där blev svarsfrekvens något bättre. Vi 
gjorde utskick till 247 studenter som någon gång blivit antagna till 
programmet och fick totalt 76 svar, vi fick alltså ca 31% svarsfrekvens. 
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De resultat som den senare enkäten uppvisar, exempelvis att en stor 
andel av de som slutat uppger att de avbrutit studierna av tidsskäl, 
ligger dock väldigt nära de resultat som finns redovisade i Pernilla 
Westerbergs och Gunilla Måralds rapport  Avbrott på nätutbildningar4. 
De resultaten styrks även av Börje Hansons och Larsa Nicklassons 
rapport Distansstudenter vid Mittuniversitetet/Institutionen för 
Informationsteknologi och medier5. 
Att tidsbrist är en bidragande orsak till avhopp kan man lätt förstå om 
man granskar resultatet att ca 78%  studerar eller jobbar heltid eller 
deltid parallellt med studierna på IngOnline. Tittar man också på antal 
timmar studenterna lägger ner per vecka på studierna så visar det sig att 
59% lägger ner mindre än 25 timmar per vecka, 20% ägnar 26-45 
timmar per vecka och 4% lägger ner mer än 46 timmar per vecka, 
övriga har svarat vet ej. Det vill säga en mycket stor andel ägnar högst 
halvtid åt heltidsstudier, vilket inte borde gå i längden. 
 
Om man delar upp studenterna som svarat i 2 grupper, dels de som 
följer den rekommenderade studiegången (på hel eller reducerad fart) 
och dels de som har någon form av studieavbrott, så ser man direkt att 
den första gruppen är mer nöjd och tycker sig ha fått mer och bättre 
information. De lägger också ner något mer tid på studierna och har lite 
färre uppdrag vid sidan av. Det är svårt att säga något om ifall det går 





Antalet antagna studenter  
 Åk 1 Åk2 Åk3 
2003 89 - - 
2004 88 24 - 
2005 76 20 5 
2006 76 21 7 
 
Vi har haft ett bra söktryck till programmet med 70-80 startande var år. 
Tyvärr har tappet varit stort, vilket var en av anledningarna till att vi 
ville göra en ordentlig programutvärdering. Som vi ser i resultatet från 
den är det väldigt många som börjar och samtidigt tänker sig att jobba 
vilket inte fungerar i längden. Vad vi hoppas på är att det så 
småningom ska finnas studenter som med en långsammare takt 
kommer sig igenom programmet. 
                                                 
4 Mårald G. & Westerberg P. (2006), ”Avbrott på nätutbildningar – en studie av när och varför 
studenter hopas av alternativt fullföljer IT-stödda distanskurser”. UCER/Centrum för 
utvärderingsforskning, Umeå 
5 Hansson B. & Nicklasson L. (2006), ”Distansstudenter vid Mittuniversitetet/Institutionen för 
Informationsteknologi och medier. - Vilka är de, varför avslutar många inte sina kurser och vad 
kan vi göra åt det?”, Didaktik, C/D-uppsats, 20p vid institutionen för lärareutbildning Uppsala 
Universitet 
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Sammanfattning med slutsatser 
Hur har då projektet uppfyllt sina visioner och mål?  
Förutom befintliga kurser som distansanpassats har lärosätena skapat 
nya distanskurser. En ”fåfald” hos respektive lärosäte har tack vare att 
studenterna läser samma kurser oavsett var de är programantagna gett 
en mångfald för studenterna. Samtidigt har det skapat en möjlighet för 
campusstudenter att också läsa dessa kurser och på så sätt ökat deras 
valmöjligheter. 
Vid projektstart såg man lärcentra som en resurs för våra 
programstudenter. Studenterna kunde få en plats att jobba på och ev 
stöd i sina studier. Nu har det visat sig vara ett betydligt mindre 
intresse från studenthåll än man trodde att använda sig av denna 
möjlighet. Få har frågat efter den möjligheten. Det skulle kunna 
fungera betydligt bättre om man hade en resursperson knuten till 
programmet på plats på lärcentrat. Det är något som man skulle kunna 
ta fram för att ev stötta en studentgrupp i en region. Men i dagsläget är 
studenterna för utspridda för att det ska vara möjligt. 
Av större betydelse för våra studenter är det att man stöttar dom i att 
kommunicera med en mindre grupp av studiekamrater tex via 
Marratech, MSN, olika forum eller på något annat sätt. 
När det gäller kurs- och kompetensutveckling har vi sett att det blivit 
en fokus på kompetensutveckling av den enkla anledningen att 
projektet inte haft några kursutvecklingsmedel knutna till sig. Den 
ökade kompetensen har vi fått tack vare våra konferenser, utbytet i 
samordningsgruppen, att de lärare som jobbat med kurserna jobbat mot 
ett gemensamt mål samt att vi haft en pedagogisk kurs för lärarna. 
Kompetensutvecklingen har varit omfattande både när det gäller det 
rent pedagogiska och när det gäller det administrativa. 
Under den första planeringskonferensen jobbade lärarna i blandade 
arbetsgrupper kring kursutveckling med syfte att senare kunna bilda 
lärarlag/nätverk kring kurserna. Det visade sig vara svårt att genomföra 
framförallt pga det saknades ekonomiska resurser till själva 
kursutvecklingen. Här ser vi en klar potential för förbättringar i 
framtiden. 
I början av projektet fanns en vision om att vi skulle kunna uppmuntra 
utvecklingen av tekniska utbildningsplattformar och audio-
/videokonferenser. Där ser vi att utvecklingen passerade oss med 
stormfart. Det finns och fanns ingen anledning att vi skulle jobba med 
teknikutveckling, utan vad som istället blev viktigt var att se till att alla 
lärosäten använde moderna kommunikationsverktyg och lärplattformar 
på ett bra och pedagogisk sätt i sin undervisning. 
När det gäller laborationspedagogik och utrustning kring laborationer 
kan vi se att man från början trodde på laborationer över nätet där man 
samnyttjade mer avancerad utrustning. Men det som har hänt är att en 
variation av laborationer/simulationer som studenterna kan jobba med i 
sin hemmamiljö har utvecklats istället (se avsnittet om laborationer för 
mer info).  Man kan se det som en utveckling från dyr utrustning på ett 
fåtal ställen som alla jobbar mot till billig utrustning som distribueras 
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ut till alla. Fördelen har som vi ser det varit att studenterna på så sätt 
får en mer ”hands on” erfarenhet. 
För att kunna säkerställa att studenterna lärt sig det dom ska måste man 
givetvis examinera på ett bra sätt. En vanlig traditionell tentamen har 
sina fördelar men fungerar inte så bra om studenterna inte har 
möjligheter att befinna sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. Det har 
varit en av anledningarna till att man sett över möjligheterna att 
examinera via nätet. När man pratar om nätbaserad examination är det 
väldigt lätt att man fastnar i att det handlar om att köra ett prov exvis 
flervalstest via nätet. Vad vi kan se inom detta projekt är man på de 
olika lärosätena och på de olika kurserna tagit till sig mycket av det 
som ligger i Bolognaprocessens anda att man ska försöka examinera på 
det sätt som bäst mäter vad studenten verkligen lärt sig. Det vill säga 
man har använt sig aven mängd olika former för examination. Det rör 
sig bla om inlämningsuppgifter, muntlig examination via 
videokonferens, laborationsrapporter, uppsatser, quizz mm (se avsnittet 
om nätbaserade examinationsformer för mer info). 
Ett programs framtagande och fortlevnad handlar inte enbart om kurser 
och pedagogik. Det handlar också om teknik och administration. En av 
visionerna var att projektet skulle kunna ge en möjlighet att utveckla 
högskoleöverskridande samarbete mellan teknisk och administrativ 
personal. När det gäller den tekniska biten ser vi väl inte att så mycket 
hänt men för den administrativa personalen har det förekommit ett visst 
samarbete där vissa personalgrupper har kommit i kontakt med 
varandra.  
Parallellt med IngOnline drogs det igång ett projekt som hette 
KUMMEL-projektet där man tog fram en plattform för pedagogisk 
utveckling. Det presenterades vid den första konferensen och man 
öppnade upp för att vi skulle kunna använda det i våra nyutvecklade 
kurser. Nu blev det inte så bla av det anledningen att många av 
kurserna inte nyutvecklades utan istället omarbetades och då såg man 
inte nyttan av att använda ett sådant verktyg.  
 
Målet med projektet var att ta fram ett helt distansbaserat program och 
med en gemensam utbildningsplan som grund få programmet godkänt 
på alla 8 lärosäten. I dagsläget har vi uppfyllt det målet på 7 av de 8 
lärosätena. Vi har antagit studenter på programmet varje år from HT-03 
och i dagsläget är 1 student helt klar och väntar på sin examen, 3 håller 
på med sina exjobb och ett par är på gång att påbörja sina exjobb.  
 
Vi ser alltså att en stor del av våra visioner uppfylldes, framförallt tack 
vare att vi vågade starta utan att allt var helt utrett. 
 
Vi ser också att projektet gett oss och våra lärosäten mer än enbart ett 
program. Vi har fått kontakter och kunskaper som är mycket värdefulla 
i en framtida föränderlig högskolevärld. (se Bilaga G för våra 
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Utvecklingspotentialen och en eventuell fortsättning av projektet. 
Vi ser helt klart att det finns en framtid för den här typen av utbildning. 
Just nu har vi studenter som följer programmet som befinner sig både i 
Sverige, utspridda över hela landet och i andra länder. Dvs vi har fått 
en ökad tillgänglighet vad gäller studier för studenter som inte kan 
befinna sig på en fast studieort. Här kan man tänka sig en fortsättning 
som ger en ökad tillgänglighet för studenter som kanske inte kan följa 
en traditionell campusutbildning av andra skäl än att dom inte kan 
flytta. Det skulle kunna röra sig om olika typer av handikapp tex. 
I dagsläget ser vi att det är problem för studenterna att slutföra sina 
studier i helfartstakt, av den anledningen kan det finnas skäl att 
utveckla programmet så att man kan följa det på halvfart istället. 
Vad gäller samarbetsformen ser vi att det är fullt möjligt att jobba på 
detta sätt och att man bör släppa det gamla vanliga sättet att tänka på 
program som något som tillhör ett lärosäte och istället uppmuntra oss 
att ge de kurser vi är bra på till gemensamma program. 
 
  




Gisselberg K., ”Teknisk utbildning på distans – En beskrivning och en 
utvärdering av två distansutbildningsprojekt inom det 




Strandberg P. A. (2005), ”Kåravgifter och service – en kartläggning 




Betänkande av Studentkårsutredningen (2006), ”För studenterna… 




Mårald G. & Westerberg P. (2006), ”Avbrott på nätutbildningar – en 
studie av när och varför studenter hopas av alternativt fullföljer IT-




Hansson B. & Nicklasson L. (2006), ”Distansstudenter vid 
Mittuniversitetet/Institutionen för Informationsteknologi och medier. - 
Vilka är de, varför avslutar många inte sina kurser och vad kan vi göra 
åt det?”, Didaktik, C/D-uppsats, 20p vid institutionen för 
lärareutbildning Uppsala Universitet 
www.miun.se/itm/distans/rap_0603
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BILAGOR 
Bilaga A Samverkansgruppens sammansättning 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Anders Nelsson, anders.nelsson@bth.se,  0455-38 56 65 
 
Högskolan i Gävle 
Magnus Blom, mbm@hig.se,  026-64 83 04 
 
Högskolan i Kalmar 
Björn Andersson, bjorn.andersson@hik.se, 0480-446329 
 
Luleå tekniska universitet 
Bo Ericsson, bo.ericsson@ltu.se,  0910-58 53 26 
 
Mitthögskolan 
Lars Logenius, lars.logenius@mh.se, 060-14 87 21 
 
Umeå universitet 
Agneta Bränberg, agneta.branberg@tfe.umu.se, 090-786 67 64 
 
Växjö universitet 
Matz Lenells, matz.lenells@msi,vxu.se, 0470-70 86 50 
 
Örebro universitet 





Blekinge Tekniska Högskola, Anders Nelsson 
Högskolan i Gävle, Magnus Blom 
Umeå universitet, Agneta Bränberg 
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Bilaga B Uppföljning Ekonomi  
 







Summa löner 198 760
  
Möten samverkansgrupp  
Teamaktivitet 1 887
Resor och hotell 39 665
Övr kostnader samordningsgrp 16 662





Summa Marknadsföring 9 849
  
Utvärdering  
Mats Brenner 31 520
Mats Brenner 31 370
Resa Brenner 2 359
Summa utvärdering 65 249
  
Övriga resor  
Växjö-Sundsvall Samverkansdel 7 433
BTH-Sundsvall 4 708
Summa övriga resor 12 141
  
Studentmöten  
Möte SNH, NU, Ingonline  
Resa Nelsson 5 365
Studentresor 2 976
Studentresor 152
Summa studentmöten 8 493
  
Administrativa kostnader 30 000
  




Ingående medel 2004 510 000
Kostnader enligt ovan 382 706
Beräknade ej fakturerade kostnder* 18 000
Summa** 109 294
  
Ingenjörsutbildning Online Slutrapport maj 2006 22
 
* reseräkningar som släpar efter från andra lärosäten 
** Kostnader som förskjutits till 2005: Lärarkonferens Gävle Januari 













Summa löner 219 000
  
Möten samverkansgrupp  
Teamaktiviteter Studentträffar 5 000
Resor och hotell 70 000
Övr kostnader samordningsgrp 15 000




Grafisk profil 20 000
Annonsering 50 000
Summa Marknadsföring 82 000
  
Pedagogisk utveckling  
Webpedagog 10% 80 000
Lärarkonferens 100 000
Summa ped utv 180 000
  
Administrativ utveckling  
Administrativt system LADOK kopplingar 40 000
Summa adm utv 40 000
  
Student möten  
Kåravgiftsfrågan 30 000
Summa studentmöten 30 000
  
Administrativa kostnader 30 000
  




Ingående medel 2005 109 000
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Kostnader enligt ovan 671 000





Finansiering från varje lärosäte utöver budget ovan 
5% lönekostnad per lärosäte dvs 
motsvarande totalt 80% tjänst 336000
Marknadsföringsbidrag 10 000 kr/lärosäte 80000
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Bilaga C Samarbetsavtalet 
 
Samarbetsavtal om Högskoleingenjörsutbildning i data- 
och elektroteknik ”Ingenjörsutbildning Online” 
 
 
Avtal diarie nr: 
 
§ 1 Avtal 
 
Mellan nedanstående högskolor och universitet har idag träffats avtal i syfte att 
erbjuda utbildningsprogrammet Högskoleingenjörsutbildning i datateknik och 
elektroteknik, 120 poäng.  
Avtalsparter är: 
• Luleå tekniska universitet (LTU) med org. Nr, 202100-2841, 
• Blekinge tekniska högskola (BTH) med org. Nr, 202100-4011 
• Högskolan i Gävle (HIG) med org. Nr, 202100-2890 
• Högskolan i Kalmar (HIK) med org. Nr, 202100-3179 
• Mitthögskolan (MH) med org. nr; 202100-4524 
• Umeå Universitet (UmU) med org. Nr, 202100-2874 
• Växjö Universitet (VU) med org. Nr, 202100-3187 
• Örebro Universitet (ÖU) med org. Nr, 202100-2924 
 
Nedan gemensamt kallade parterna.  
 
§ 2 Inledning 
 
Parterna har beslutat att samarbeta för att kunna erbjuda ett utbildningsprogram för 
de studenter som vill studera och arbeta med både programvara och hårdvara inom 
bl.a. områdena tele- och datakommunikation, datateknik, datavetenskap och 
elektronik.  
 
Utbildningsprogrammet Högskoleingenjörsutbildning i datateknik och 
elektroteknik skall omfatta 120 poäng. Studenterna kan söka till 
utbildningsprogrammet vid valfri part.  
 
Undervisningen skall bedrivas i flexibel form i huvudsak via Internet.  
 
Undervisningen kan bestå av både teoretiska och praktiska moment såsom 
föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, diskussionsforum, projekt etc. 
Examination kan ske genom skriftliga, elektroniska, muntliga tentamen, 
inlämningsuppgifter, projektdokumentation, presentationer, beroende på vad den 
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§ 3 Samarbetet 
 
Respektive part genomför de kurser som ligger inom det avtalade samarbetet inom 
sin ordinarie verksamhet. Parterna genomför därmed antagning, undervisning och 
examination av studenter enligt vad parten själv beslutar.  
 
Parterna förbinder sig att: 
• gemensamt ta fram ett förslag till utbildningsplan för utbildningsprogrammet. 
• fastställa en utbildningsplan för den gemensamt föreslagna utbildningen.  
• gemensamt besluta om fördelning av kursansvar mellan parterna. 
• gemensamt ta fram förslag till de kursplaner som ingår i 
utbildningsprogrammet. 
• fastställa kursplaner för de gemensamt föreslagna kursplanerna. 
• anta studenter till utbildningsprogrammet. 
• tillsammans med övriga deltagande parter marknadsföra 
utbildningsprogrammet 
• gemensamt arbeta för en uppföljning och utvärdering av 
utbildningsprogrammet 
 
Parterna skall skyndsamt utföra de uppgifter som gemensamt beslutas inom 
samarbetet och arbetet skall präglas av den gemensamhetstanke som ligger bakom 
detta avtal.  
 
§ 4 Samverkansgrupp 
 
Vardera parten skall utse en företrädare som skall delta i en samverkansgrupp. 
 
Gruppen utser inom sig ordförande och sekreterare. 
 
Samverkansgruppen skall bereda möjlighet för studentrepresentanter att delta i 
planeringen och utvärderingen av utbildningsprogrammet. 
 
Vid behov kan samverkansgruppen adjungera ytterligare personer. 
 
Samverkansgruppen ska utarbeta förslag till de beslut som avses i paragraferna 3 
och 7 och besluta om vilka förslag som ska läggas fram för respektive 
beslutsinstans. Beslutsunderlag för samverkansgruppens beslut ska göras 
tillgängligt för samtliga gruppdeltagare minst 8 dagar i förväg. 
 
Vardera parten har en röst. 
 
Beslut tas med minst fem röster för alternativt fyra röster inklusive ordförande.  
 
Adjungerad person har yttranderätt men ej rösträtt. 
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§ 5 Parternas ansvar 
 
Varje part ansvarar för att arbeta så att det gemensamma utbildningsprogrammet 
kan genomföras.  
 
Detta innebär; 
• att varje part ansvarar för att anta, vägleda och examinera studenter enligt 
gällande rutiner.  
• att varje part ansvarar för att genomföra de kurser som parten åtagit sig att 
genomföra inom samarbetet. 
• att aktivt delta vid utveckling, bevakning och uppföljning av utbildningen. 
 
 
§ 6 Uppföljning och utvärdering 
 
Utbildningsprogrammet skall följas upp och utvärderas gemensamt en gång per år 
enligt de kriterier som parterna beslutar.  
 
Samverkansgruppen ansvarar för att den gemensamma utvärderingen sker och att 
resultatet sänds till parterna.  
 
 
§ 7 Ersättning och kostnader 
 
Vardera parten får ersättning på vanligt sätt för de studenter som antas och skrivs 
in på den kurs som genomförs vid den parten och parten bär också kostnaderna för 
kursen.  
 
Följande kostnader skall emellertid stämmas av och fördelas mellan parterna: 
• kostnader för gemensamt beslutade möten 
• kostnader för gemensamt beslutad marknadsföring av utbildningsprogrammet  
 
Avstämning skall ske varje halvår och kostnaden skall delas lika mellan parterna 
om inte parterna  beslutar annat.  
 
Mellanskillnaden skall, inom en månad, faktureras de parter som har att ersätta den 
betalande parten. Betalning skall sen ske inom 30 dagar från fakturadatum. 
 
 
§ 8 Avtalsperiod, uppsägning och ändringar 
 
8.1  
Samarbetsavtalet gäller under perioden 2004-01-01—2007-06-30.  
 
Finner parterna att skäl föreligger, så har part möjlighet att frånträda avtalet vad 
beträffar det arbete som skall utföras, men partens ekonomiska skyldigheter består 
och ersättning skall utges till den part som fullföljer frånträdande parts 
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8.2  
Parterna har rätt att överenskomma om ändringar under § 3 ovan. Ändringarna 
skall vara dokumenterade och skriftligen accepterade av behörig företrädare för 
samtliga parter för att gälla. 
 
§ 9 Rättigheter 
 
9.1 
Om part frånträder avtalet, skall denna part omedelbart tillgängliggöra allt 
kursrelaterat material som parten använt vid kursens genomförande, till den part 
eller de parter som övertar fullföljandet av utbildningen.  
 
Den eller de parter som övertar ansvaret för fullföljandet, har då rätt att 
vidareutveckla och ändra i det material som erhålls från den frånträdande parten.    
 
9.2 
Parterna ansvarar för att upprätta de ytterligare avtal som eventuellt erfordras för 
att detta avtal skall kunna uppfyllas, vad beträffar rättigheter till material mm. 
 
 
§ 10 Kontaktpersoner 
 
Kontaktpersoner i anledning av avtalet är för: 
LTU:  Bo Ericsson 
BTH:  Anders Nelsson 
HIG:  Magnus Blom 
HIK:  Björn Andersson 
MH:  Lars Logenius 
UmU:  Agneta Bränberg 
VU:  Matz Lenells 
ÖU:  Stefan Börjesson 
 
 
§ 11 Tvister 
 
Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand lösas i samverksansgruppen. I 
andra hand löses tvisten genom av parterna utsedda personer (enkel majoritet). 
 
Kan inte parterna lösa tvisten, skall tvisten lösas genom medling. Tvistande parter skall 
utse var sin medlare och dessa utser sedan gemensamt ytterligare en medlare. 
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Detta avtal är upprättat i ett original, som förvaras vid Luleå tekniska universitet. 




För Luleå tekniska universitet För Blekinge Tekniska Högskola 
2004-03-22   2004-03-22 
  
Namnteckning   Namnteckning 
  
Ingegerd Palmér  Lars Haikola 
Rektor   Rektor 
 
För Högskolan i Gävle  För Högskolan i Kalmar 
2004-03-22   2004-04-26 
  
Namnteckning   Namnteckning 
  
Leif Svensson   Agneta Bladh 
Rektor   Rektor 
 
För Mitthögskolan  För Umeå Universitet 
2004-03-22   2004-03-29 
  
Namnteckning   Namnteckning 
 
Thomas Lindstein  Staffan Uvell 
Rektor   Dekanus Tekn Nat Fakultet 
 
För Växjö Universitet  För Örebro Universitet 
2004-05-06   2004-04-14 
  
Namnteckning   Namnteckning 
 
Johan Sterte   Janerik Gidlund 
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Lp Kurs  Ansvar 
1 Datoranvändning / E-learning LTU 
1 Linjär algebra   HIK 
2 Programmering  MH 
2 Digitalteknik   MH 
3 Mikrodatorteknik  ÖU 
3 Grundläggande analys  BTH 
4 Elkretsteori   BTH 







Lp  Kurs  Ansvar 
1 Datakommunikation  VXU 
1 Analys, fortsättningskurs  BTH 
2 Analog elektronik  UMU 
2 Valbar "icke teknisk kurs"  Alla 
3 Matematisk statistik  HIG 
3 Mätteknik   ÖU 
4 Signaler och system  UMU 
4 Reglerteknik   HIK 
 
INRIKTNING DATATEKNIK 
Lp  Kurs  Ansvar   
1 Datakommunikation  VXU 
1 Analys, fortsättningskurs  BTH 
2 Objektorienterad progr.  HIG 
2 Valbar "icke teknisk kurs"  Alla 
3 Diskret matematik  HIG 
3 Datastrukturer/Algoritmer  HIG 
4 Databaser   MH 
4 Operativsystem  LTU 
 
  





Lp Kurs Ansvar   
   
1  Telekommunikationssystem   
1  Signaler och system 2  
2  Digital kommunikation 
2  Valbar teknikkurs 
3  Projektkurs (inom trådlösa nätverk)  
3  Valbar teknikkurs 
 
INRIKTNING DATATEKNIK 
Lp Kurs Ansvar 
1  Datasäkerhet                 
1  Webbprogrammering 
2  Nätverksprogrammering       
2  Valbar teknikkurs  
3 Projektkurs (inom trådlösa nätverk)  
3  Valbar teknikkurs  
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Bilaga E Planerings- och utbildningskonferenser 
 
FÖR LÄRARE/ANSVARIGA INFÖR ÅK 1 
Plats: Kursgården Stora Brännbo, Sigtuna 
Tid: 25 mars  kl 10.00 – 26 mars kl 16.00 2003 
 
Välkommen till denna konferens som samlar lärare/ansvariga 
inför åk 1. 
 
Syftet med konferensen är att  
• grovplanera och synkronisera kurser som ges på 
utbildningsprogrammet under åk 1 
• träffa och lära känna lärarkollegor från de olika 
lärosätena 






Tisdag 25 mars 
 
9.00 Drop in kaffe  
10.00 Konferensstart  




10.30 Erfarenheter från en distanskurs i Ellära & 








12.00 Lunch  
13.00 Arbete kring kurserna  
15.00 Kaffe  
19.00 Middag  
 
Onsdag 26 mars 
 
7.00 Frukost  
8.30 Tips kring kursutveckling av nätbaserade kurser. 






10.00 Kaffe  
10.20 Beskrivning av ett projekt med målet att forma en 
kursutvecklingsmodell med tillhörande metoder där 
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12.30 Lunch  
13.30 Redovisning av arbetet kring kurserna  
15.00 Kaffe  




Anders Nelsson Blekinge Tekniska Högskola 
Håkan Lennerstad Blekinge Tekniska Högskola 
Ingvar Gustavsson Blekinge Tekniska Högskola 
  
Magnus Blom Högskolan i Gävle 
Mikael J ? Högskolan i Gävle 
Mats Brenner Högskolan i Gävle 
  
Gillis Elmkvist Högskolan i Kalmar 
Anders Hultgren Högskolan i Kalmar 
  
Bo Eriksson Luleå Tekniska Universitet 
Johan Forsell Luleå Tekniska Universitet 
Staffan Nilsson Luleå Tekniska Universitet 
Alf Grafström Luleå Tekniska Universitet 
  
Lars Logenius Mitthögskolan 
Börje Norlin Mitthögskolan 
Magnus Eriksson Mitthögskolan 
Max Chiang Mitthögskolan 
Bengt Oelmann Mitthögskolan 
Raschid Ali Ibrahim Mitthögskolan 
  
Peter Lindberg Sveriges Lantbruksuniversitet
Roger Pettersson Sveriges Lantbruksuniversitet
  
Agneta Bränberg Umeå Universitet 
  
Matz Lenells Växjö Universitet 
  
Stefan Börjesson Örebro Universitet 
Kjell Mårdensjö Örebro Universitet 
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Ingenjör Online      
Deltagare i lärarkonferens jan 2005     
      
      
Efternamn Förnamn Lärosäte  Kurs/ansvar 
Blom Magnus HiG  Samverkansgruppen 
Brenner Mats HiG  Utvärdering 
Östberg Bengt HiG  Da  
Björk Kjell HiG  Ma  
Radic Mirko HiG  Ma  
Sundgren David HiG  Ma  
      
Andersson Björn HIK  Samverkansgruppen 
Carlsson Jan HIK  Ma  
      
Haggren Anders VxU  Da  
      
Börjesson Stefan ÖU  Samverkansgruppen 
Mårdensjö Kjell ÖU  El  
Stranneby Dag ÖU  El  
      
Logenius  Lars MiUn  Samverkansgruppen 
Alfredsson  Jon MiUn  El  
      
Bränberg Agneta UmU  Samverkansgruppen 
Holmgren  Ulf UmU  El  
Pålsson Johan UmU  El  
Haake Johan UmU    
      
Nelsson Anders BTH  Samverkansgruppen 
Nilsson Carina BTH  El  
      
Ericsson Bo LTU  Samverkansgruppen 
Nilsson Staffan LTU    
Johansson Lena LTU  Da  
      
Westman Per NU  Nätuniversitetet 
      
      
      
Övriga inbjudna      
Waller Tommy HiG  Ma  
Björsell Niclas HiG  El  
Nordlander Edward HiG  El  
Ullah Atique HiG  Da  
Hultgren Anders HIK  Ma  
Torstensson Anna HIK  Ma  
Lenells Matz VxU  Samverkansgruppen 
Bergelin Sune ÖU  El  
Pettersson  Karl MiUn  Da  
O'Nils  Mattias MiUn  Da  
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Maleki  Nayeb MiUn  Da  
Rahmani  Rahim MiUn  Da  
Chiang  Max MiUn  Da  
Oelmann  Bengt MiUn  El  
Fällman Erik UmU  El  
Persson Per-Axel UmU  El  
Lennerstad Håkan BTH  Ma  
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Bilaga F Program för första delen av seminarieserien för 
IngOnline 
 




9.00 Deltagarna hälsas välkomna och tekniken testas med en kort 
presentationsrunda. 
Agneta Bränberg från Umeå universitet presenterar kort upplägget för 
seminarieserien. 
 
9.10 Inbyggda system med mikroprocessor (Mikrodatorteknik) 
Kjell Mårdensjö presenterar sin kurs från åk1. 
 
9.30 Elektrisk mätteknik 
Stefan Börjesson presenterar kursen som Sune Bergelin är ansvarig för i 
åk2 
 
9.40 Att undervisa på distans i grupper 
Lennart Schön delar med sig av sin mångåriga erfarenhet från 
undervisning på distans via Internet. 
 
10.20 Paus 
 Dags för fika! Magnus från HIG har lovat att fixa virtuella bullar… 
 
10.40 Kontinuerlig antagning och individuellt kursupplägg 
Owe Persson berättar hur vi arbetar med Naturvetenskapligt basår på 
distans. Kanske någonting för IngOnline? 
 
11.00 "Man kan lära gamla hundar sitta" 
Professor Dag Stranneby redogör för erfarenheter och idéer när det gäller 
att undervisa studenter som är lite äldre och har erfarenheter från 
verkligheten utanför skolan. 
 
11.45 Avslutande diskussioner.  
 
Välkomna till en förhoppningsvis givande förmiddag som kommer att präglas av 
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Bilaga G  Personliga reflexioner från respektive 
person/lärosäte  
 
Agnetas Bränberg UMU 
Mina egna lärospån: 
Jag har fått förmånen att i detta projekt lära känna 7 kollegor på 7 olika 
lärosäten runt om i landet. Förutom den nära kontakten har jag också 
fått möjligheten att besöka 6 av dess lärosäten. Jag har fått se hur det 
ser ut på plats, jag har fått träffa kollegor till mina kollegor och fått vet 
vad man håller på med och hur man tänker kring 
Högskoleingenjörsutbildning. 
Jag har också lärt mig om hur man skriver utbildningsplaner och 
kursplaner på andra ställen. Hur den administrativa gången är, och hur 
enkelt/svårt det kan vara att genomföra nya saker. Vi hade en rejäl 
genomgång av juridiska aspekter i samband med att vi skapade det 
juridiska avtal som är påskrivet av alla lärosäten. Det var intressant att 
få tänka igenom ordentligt vad som kan hända om någon inte uppfyller 
det som förväntas och vad man då kan göra för att hålla studenterna 
skadefria. 
När det gäller de administrativa systemen som finns runt omkring oss 
så vet jag idag betydligt mycket mer om CSN, LADOK, studentkårerna 
och hur antagningen av nya studenter går till än innan detta projekt. 
På våra lärarkonferenser har jag, genom att jag träffat, lyssnat på och 
samtalat med andra distanslärare, utvecklat min förmåga att själv ta 
fram och hålla i distanskurser på ett optimalt sätt. 
På kursnivå har jag genom att jag själv utvecklat och drivit en kurs lärt 
mig PING PONG och Camtasia. Jag har dessutom tagit fram ett labkit 
bestående av en funktionsgeneratorkrets, ett kopplingsdäck, en 
multimeter, ett antal komponenter samt en gratisprogramvara som 
fungerar som ett oscilloskop på PCn. Med hjälp av det labkitet kan 
studenterna utföra sina laborationer i hemmiljö. 
Genom att vi på vår institution drev kursen IT för utbildning har jag 
också fått möjlighet att samarbeta med en annan institution hos oss och 
samtidigt fått bli stärkt i min lärarroll som distanslärare. 
 
Vad har mitt lärosäte vunnit på detta? 
Jag är bättre på att förstå mig på hur de administrativa vägarna ser ut 
vilket innebär att jag är mer användbar i fler sammanhang på mitt eget 
lärosäte. 
Vi har 3 nya kurser på distans med material som även går att använda 
på campuskurser. 
De lärare som tagit fram, håller i och undervisar på dessa kurser är 
bättre på att jobba som distanslärare. Det i sin tur innebär att vi är 
bättre rustade för att ta fram nya distanskurser, 
De lärare som varit med på konferenserna har fått dela sina 
erfarenheter med andra lärare. 
Vår studentkår har fått större förståelse för distansstudenternas 
situation. 
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Antagningsenheten och LADOK-enheten har fått en inblick i att 
framtiden kanske inte kommer att bli så enkel som den varit. 
Jag har direktkanaler till 7 olika högskolor. 
 
Anders Nelsson BTH 
Historien kring IngOnline (IOL) började våren 2002 då idén till ett 
Ingenjörsprogram på distans kom upp. Jag själv blev inblandad i 
augusti 2002 i samband med ett första möte vid BTH där frågan om att 
starta ett samarbetsprojekt skulle diskuteras. BTH blev vid detta möte 
utsedd till koordinator och jag blev BTH's representant. Under hösten 
2002 bildades Samordningsgruppen (SG) för IOL och gruppen 
beslutade under viss vånda att starta utbildningen HT-2003. Alla 
deltagande lärosäten hade inte möjlighet att inledningsvis inrätta 
programmet men 4 stycken kunde fastställa en utbildningsplan. Alla 
lärosätena var dock, förr eller senare, kursleverantörer.  
 
Arbetet i samordningsgruppen präglades av stor entusiasm, emellanåt 
kanske en för stor sådan. Ur ett backsspegelsperspektiv har dock denna 
entusiasm varit förmodligen den viktigaste drivkraften kring detta 
samarbetsprojekt. Det fanns dock en rad faktorer som också hade en 
stor betydelse för tillkomsten av utbildningen; nedgången av 
ansökningar till data/elektronik/IT-utbildningar i samband med "IT-
krisen", lärarresurser som fanns på kvar på lärosätena då 
studentunderlaget började svikta, nyfikenhet och groende intresse 
bland datorteknik/elektronik/matematik-lärare för distansutbildning, 
Nätuniversitetets tillkomst och deras resurser som delades ut allmänt 
till distansundervisning och till speciella projekt t.ex. IOL. 
 
Det som var och är specifikt för IOL's organisationen är att den bygger 
på ett engagemang från ganska låg nivå i lärosätenas organisationer, 
framförallt lärare som i sitt vardagliga arbete arbetar med 
programansvar och/eller studierektorskap. Detta har givit SG ett 
operativt arbetssätt som har fungerat och en grupp som haft en stor 
kunskap om hur kurs- och programorganisation fungerar.  
 
Under våren 2003 formades IOL och kurser började plockas fram. 
Målet var att primärt använda kurser som redan fanns i vårt ordinarie 
utbud av distans och campuskurser. Det anordnades en lärarkonferens i 
Sigtuna där drygt 20 lärare från olika lärosäten samlades. Det var vid 
detta tillfälle jag förstod att denna utbildning verkligen hade 
drivkraften att starta. 
Vi har under 2005 även haft ytterligare en lärarkonferens i Gävle samt 
initierat en pedagogisk kurs för ingenjörslärare. Kursen bedrevs under 
HT-05 Umeå Universitet och det deltog ca 10 lärare. 
 
Utbildningen är i sin kursuppbyggnad ganska traditionellt uppbyggd. 
Det var nog en, ur min synvinkel, bra förutsättning för att snabbt 
komma igång. Vi hade många diskussioner kring detta men SG var 
överens att det var bättre att starta 2003 än att vänta och diskutera 
ytterligare ett år. SG såg också många administrativa hinder men kunde 
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inte heller förutse alla. IOL har därför fungerat som en "testplattform" 
och utmanat flera av våra administrativa system, såsom antagning, 
ladok, csn, studiemedelssystem. Dessa system är fortfarande inte 
anpassade till denna typ av distansutbildningar som bygger på 
samarbete mellan lärosäten. Det märker man också då man hör från 
andra liknande projekt som startats. 
 
En annat större arbete SG hade var utforma ett juridiskt avtal som 
reglerade vilka åtaganden varje lärosäte har i utbildningen. Detta arbete 
var förhållandevis utdraget och svårhanterligt med 8 lärosäten 
inblandade. Administratörer och jurister hade en hel del synpunkter 
kring detta men tillslut kunde alla rektorer att skriva under. Avtalet 
konstituerar en viss modell där varje lärosäte antar studenter till 
programmet vid sitt lärosäte och sedan samläser alla studenter på 
kursnivå. Denna modell har visat sig vara förhållandevis god och har 
skapat en naturlig drivkraft för lärosätet att vara med som 
kursleverantör i utbildningen. 
 
Ett stort glädjeämne är att intresset för utbildningen verkar hålla i sig 
genom åren. Under 2003-2005 har det varit ca 70-75 sökande. Under 
2006 verkar intresset öka ytterligare. Det tråkiga är att antalet studenter 
som hoppar av utbildningen är mycket stort. Efter en termins studier 
har antalet halverats och efter ett år finns ca 25% av studenterna kvar. 
Här vill jag hänvisa till den genomförda enkäten för att förklara 
avhoppsfrekvensen. 
 
Ett annat glädjeämne som jag vill framhålla är det trevliga och mycket 
lärorika samarbetet mellan samordningsgruppens ledamöter och andra 
lärare. SG har under dessa år lärt sig mycket kring hur samarbete 
mellan lärosäten kan gå till och vilka gemensamma bekymmer och 
problem man har på respektive högskola. Samtidigt har vi även haft 
förmågan lösa eller komma förbi dessa problem. Inom SG upplever vi 
även att utbildningen ligger rätt utifrån Bologna-processen ambitioner.  
 
Jag vill också tacka Nätuniversitet för dess stöd under 
uppbyggnadsfasen av utbildningen. F.d. generaldirektör Mats Ericson 
och handläggare Margareta Gisselberg som trodde på denna utbildning 
och tilldelades oss pengar för projektet. Margaretas efterträdare Per 
Westman vill jag också rikta ett tack till för support och stöd i olika 
former. 
 
Matz Lennels VXU 
Dåvarande generaldirektören Mats Eriksson på Nätuniversitetet 
(Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) sa vid 
ett besök här i Växjö att ett skäl att låta ett antal lärosäten driva 
ingenjörsutbildning på distans är att ingenjörsutbildningen är så liten 
att den är svår att få lönsam för ett enskilt lärosäte. Genom att gå 
samman skulle lärosätena dels klara av att ge utbildningen på distans 
och dels skulle man stimuleras till samarbete omkring olika kurser. Det 
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senare samarbetet skulle även komma campuskurserna 
(lärosätesförlagda utbildningarna) till godo. 
 
Jag tror att ingenjörsutbildningarna drivs än mer att bli specialiserade 
och att varje inriktning kommer att samla allt färre studenter. Redan nu 
har många ingenjörsutbildningar svårt att klara sig och 
ingenjörsutbildningarna behöver rationaliseras. En koncentration av 
utbildningarna till några få lärosäten innebär att kontakterna med stora 
delar av landets mindre företag förhindras helt eller försvåras allvarligt. 
Vidare kommer studentrekryteringen försvåras. Det finns alltså skäl att 
behålla ingenjörsutbildningarna spridda över landet. 
 
IngOnline ger ytterligare incitament till kurssamarbete mellan 
lärosäten. Tyvärr är min egen erfarenhet att det är svårt att 
åstadkomma.  
 
Stefans Börjesson ÖU 
Att högskole- och universitetsvärlden är en gigantisk byråkratisk 
koloss har blivit ännu mer tydligt i och med samarbetet inom 
Ingenjöronline. Vi har fått kriga mot många processer både lokalt och 
nationellt som inte är anpassade för ett flexibelt tankesätt. Personligen 
har jag blivit mycket mer medveten om hur denna värld fungerar och 
hur svårt det kan vara att ändra på någonting. Samtidigt tycker jag att 
vi har visat att det inte går att sitta och vänta på att olika processer ska 
bli klara utan det är bättre att satsa friskt och låta processerna gradvis 
anpassa sig efter den nya verkligheten. Givetvis måste man hela tiden 
se till att studenterna får den kvalitet på utbildningen som de kan kräva. 
 
Att vi på så relativt kort tid lyckats så bra tror jag beror till stor del på 
att alla inblandade entusiastiskt jobbat tillsammans mot det 
gemensamma målet utan någon större tvekan. Inom gruppen har det 
funnits en stark tro och vilja att ro detta i hamn. Inser dock att vi har en 
del kvar innan det blir så bra som vi vill att det ska bli.  
En intressant fundering är om det inte borde vara så att studentkåren 
ska jobba för sina medlemmar även om de läser på ett flexibelt sätt… 
 
Det har varit mycket positivt och nyttigt att få ta del av övriga 
samverkansgrupps-medlemmars och ingonlinelärares erfarenheter och 
idéer. Inte bara för mig själv utan för hela institutionen. Även om det är 
svårt att räkna hem Ingonline rent ekonomiskt finns det ett mervärde i 
just det samarbete som skapats. Det har varit nyttigt att se hur andra 
lärosäten arbetar med samma frågor och hur man löser problem som 
uppstår. 
Oavsett hur det går med Ingonline i framtiden har jag genom det 
nätverk av personer som jobbat tillsammans, fått många erfarenheter 
och idéer som jag kommer att ta med mig i mitt fortsatta arbete.  
 
Magnus Blom HIG 
Deltagandet i IngOnline-projektet har för min del inneburit mycket 
positivt. Jag vill särskilt lyfta fram att arbetet i samverkansgruppen har 
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gett mig ovärderliga kunskaper om användning av tekniska hjälpmedel 
för kommunikation på distans, framför allt via videokonferenssystem 
(Marratech) och olika Learning Management Systems (LMS). Genom 
den kompetensutvecklingskurs som utbildningens lärare erbjöds i 
samarbete med Umeå Universitet har jag också fått 
kompetensutveckling inom distanspedagogik. Arbetet med IngOnline 
har också gett mig en inblick i hur de byråkratiska rutinerna fungerar i 
Gävle och på andra håll, och en djupdykning i funktionen hos olika 
administrativa system som till exempel Ladok. Jag har också fått 
många insikter om likheter och skillnader mellan olika lärosätens 
synsätt och erfarenheter vad gäller att forma såväl 
högskoleingenjörsutbildningar som kurser och utbildningar på distans. 
Sist men inte minst har jag fått en uppsättning nya kollegor vid sidan 
av kollegorna på den vanliga arbetsplatsen, vilket kan vara särskilt 
värdefullt i tider då den egna arbetsplatsen drabbas av besparingar 
och/eller nedskärningar på personalsidan. Samverkansgruppens möten 
har ofta blivit "vattenhål" som har gett tillfälle att lämna 
vardagsrutinerna en dag eller två för att resa till nya orter och se andra 
högskolor och universitet. Denna möjligheten att ibland se på det egna 
arbetet och den egna arbetsplatsen med nya ögon har varit mycket 
värdefull för mig! 
 
För Högskolan i Gävles del så har IngOnline-samarbetet bidragit till att 
bevara och utveckla goda relationer med andra högskolor och 
universitet, inte minst med parterna i SNH-samarbetet. Genom 
deltagandet i samarbetet har högskolan fått ett stort kontaktnät och 
möjlighet att få en god inblick i hur högskoleingenjörsutbildningar 
läggs upp på olika lärosäten. I arbetet med Bolognaprocessen ger detta 
kontaktnät möjlighet att få ett mycket snabbt erfarenhetsutbyte med 
andra lärosäten som arbetar med samma frågor. Högskolan har tillförts 
mycket kompetens också inom distanspedagogik genom att flera av 
högskolans lärare i matematik och datavetenskap har deltagit i 
kompetensutvecklingskurser och seminarier som har genomförts inom 
ramen för samarbetet. Genom ett samarbete med Lärcentrum på 
Campus (LpC) har högskolan också fått möjlighet att testa användning 
av videokonferenssystem (Marratech) för inspelningar av 
campusförelagda föreläsningar, vilket har varit värdefullt för både 





Lars Logenius MiUN 
Mina upplevelser av arbetet med Ingonline har varit genomgående 
positiva. Det finns många saker jag skulle kunna nämna. Samarbetet 
med kollegor från sju lärosäten har varit mycket stimulerande. Vi har 
tillsammans med vår entusiasm, lyckats övervinna många av de 
administrativa hinder som finns inom högskoleväsendet, eller i vissa 
fall lyckats kringgå dessa, vilket man måste göra ibland. 
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En annan viktigt del i samarbetet har varit erfarenhetsutbytet och den 
samsyn som vi ofta haft vad gäller data- och elektroingenjörsutbildning 
i allmänhet och distansutbildning i synnerhet. Jag har i och med detta 
fått med mig många värdefulla synpunkter som jag har haft nytta av 
när jag diskuterat utbildning med mina kolleger på hemmaplan. 
 
Det som känns väldigt bra är, att trots den låga genomströmningen som 
vi har på utbildningen, har tillströmningen till utbildningen bara ökat 
vad jag kan se. Ingonline har säkert betytt väldigt mycket för många 
studerande, även om de avbrutit sina studier. Säkerligen har en del fått 
en första erfarenhet av akademiska studier utan att direkt behöva bryta 
upp från sin hemmiljö och jag är rätt övertygad om att finns ett antal av 
de som avbrutit Ingonline som valt att fortsätta sina studier på något 
campus eller på andra distansutbildningar. Det är positivt, även om det 
inte direkt gynnar Ingonline. Detta kanske inte syns inte i våra 
utvärderingar men jag tror i alla fall att det är så. 
 
I och med att vi fortfarande har stöd hos sökande känns det som om det 
finns anledning att utveckla Ingonline mycket mer. Det finns nya 
grupper som skulle kunna få en möjlighet att studera, t ex 
funktionshandikappade.  Distansmetodiken och stöd i form av eget 
laborationsmaterial kan givetvis utvecklas. En förhoppning vore därför 
att vi skulle kunna få resurser (fråga mig inte varifrån) för att utveckla 
Ingonline i olika avseenden. Förutsättningarna att lyckas borde vara 
goda med tanke på den entusiasm som både lärare, administratörer och 
projektansvariga inom projektet hittills visat.  
 
Bo Ericsson LTU 
Samverkan inom projektet Högskoleingenjör On Line har gett mig 
många trevliga erfarenheter. Förutom att ha fått kännedom om andra 
lärosätens arbetsrutiner, olika lärosätens syn på vad olika kurser skall 
innehålla vill jag lyfta fram vissa erfarenheter: 
 
Samverkansformen: Här har 8 lärosäten med mycket olika inriktning 
samverkat inom ett projekt. Projektet har växt fram från de i 
undervisningen aktiva och de administrativa ”hindren” har lösts på 
vägen. Vi har säkert många gånger försökt införa rutiner som inte 
stämmer med vårt eget lärosätes rutiner men genom flexibilitet från 
våra lärosätens administrativa personal har vi ändå lyckats lösa 
administrationen. 
 
Studentkårer: Vi har, delvis med hjälp av SNH, lyckats få en lösning på 
studentkårsavgiftsfrågan. Många kårer har ordnat en särskild kategori 
för distansstuderande som studerar vid många lärosäten. 
 
Studenter: Vid en samling i Örebro satt jag och samtalade med en 
kvinnlig student och frågade varför hon valt HingOnLine. Jo, sa hon, 
jag har familj och hus och bor i norrlands inland och har av den 
anledningen ingen möjlighet att flytta till en campusort för studier. Nu 
kan jag studera hemifrån och när jag blir klar får vi se om jag får ett 
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lämpligt arbete så kan vi flytta då. Ett sådant uttalande visar på den 
breddade rekrytering som projektet möjliggjort. Vi har också gett 
möjlighet för många yrkesverksamma till att läsa kurser inom det 
livslånga lärandet. 
 
Kursutveckling: Vid gemensamma samlingar har vi kunnat diskutera 
utbildningen så att vi fått en utbildning som består av ett antal kurser 
och inte ett antal kurser som satts samman till ett program. Vi har 
gemensamt diskuterat igenom program- och kursinnehåll så att min 
kurs t.ex. direkt följer på en kurs som ges av Örebro Universitet och 
fortsätter att använda utrustning som nyttjats på Örebrokursen. En 
samverkan som till och med kan vara svår att uppnå på det egna 
lärosätet. 
 
Studiefinansiering: Vid diskussion med CSN har vi fått förståelse för 
de problem som följer av att studera på olika lärosäten samtidigt. 
Läsårstider som inte är lika på de olika lärosätena kan t.ex. medföra att 
en student tidigare inte kunde få fullt studiemedel men genom 
förståelse från SCN så ändrar man naturligtvis. 
 
Kunskaper: De studenter som genomför en 120 poäng lång 
distansutbildning har lärt sig mycket som andra studenter aldrig möter. 
Studenten har visat på en självdisciplin som vi inte kräver av 
campusstudenten då det gäller att planera och utföra arbete.  
 
Sammanfattningsvis tycker jag att hela projektet har visat på att om 
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